Основные мероприятия по обеспечению введения ФГОС общего образования

в МОУ СОШ №8 Люберецкого муниципального района
	№ п/п
	Направления деятельности
	Основные мероприятия
	Ответственная

структура (исполнитель)

	Ожидаемые результаты на муниципальном и школьном уровнях.
Необходимые документы 
	Сроки исполнения

	1.


	Организационное обеспечение введения ФГОС общего образования


	Исполнение приказа об утверждении и порядке введения Стандарта на территории Московской области
	Е.Г.Коробова, О.В.Иванникова
	План-график введения ФГОС общего образования в МОУ СОШ №8 Люберецкого муниципального района, издание приказа о переходе общеобразовательного учреждения на обучение по Стандарту
	По мере поступления документов в МОУ СОШ №8

	
	
	Разработка и утверждение плана поэтапного перехода на ФГОС  основного общего и среднего (полного) общего образования МОУ СОШ №8 
	О.Н.Куликова,

Е.Г.Коробова, О.В.Иванникова
	Приказ  «Об утверждении плана поэтапного перехода общеобразовательных учреждений Люберецкого муниципального района на ФГОС общего образования»
	Март  2013 года

	
	
	Включение вопросов подготовки и введения ФГОС общего образования в повестку дня педагогических советов, административных совещаний и ШМО
	Е.Г.Коробова, О.В.Иванникова, Н.Н.Демиденко
	Регламенты проведения мероприятий
	Систематически

	
	
	Организация и проведение семинаров по проблемам введения ФГОС общего образования
	Е.Г.Коробова, О.В.Иванникова,Демиденко
	Внутришкольное повышение квалификации с ориентацией на проблемы введения ФГОС 
	Систематически

	
	
	Организация участия в региональных научно-практических конференциях, педагогических  чтениях, семинарах, вебинарах.
	Е.Г.Коробова, О.В.Иванникова
	Обмен опытом
	Систематически

	
	
	Участие МОУ СОШ №8 в мониторинге готовности к введению ФГОС общего образования:

-Анализ полученной информации и разработка мероприятий по подготовке к введению ФГОС общего образования;

- Анализ уровня готовности МОУ СОШ №8  к введению ФГОС общего образования
	О.Н.Куликова
	Анализ результатов мониторинга в целях обеспечения организации, координации и корректировки деятельности
	В соответствии с планом- графиком

	2.


	Нормативное обеспечение введения ФГОС общего образования

	Изучение нормативной правой базы федерального и регионального уровней, регламентирующей  порядок введения Стандарта
общего образования
	О.Н.Куликова

Е.Г.Коробова, О.В.Иванникова
	Доведение до педагогического коллектива с целью обеспечения реализации указанных документов
	По мере поступления документов

	
	
	Создание нормативно-правых документов  школьного уровня, обеспечивающих условия реализации ФГОС общего образования и достижение планируемых результатов:

· разработка и утверждение основной образовательной программы (по ступеням обучения) общеобразовательного учреждения на основе примерной ООП с учетом региональных особенностей,

· разработка  (на основе БУП) и утверждение учебного плана ОУ,

· разработка (на основе примерной) и утверждение программы воспитания и социализации ОУ,

· Исполнение программы формирование универсальных учебных действий, разработанной на федеральном уровне,

· Разработка и утверждение рабочих программ по учебным предметам ОУ (на основе примерных),
· Разработка и утверждение программ внеурочной деятельности ОУ (на основе примерных федеральных и региональных),
· Организация использования ОУ планируемых результатов (разработанных на федеральном уровне),
разработка ОУ системы оценки достижения планируемых результатов (на основе документа федерального уровня)
	О.Н.Куликова

Е.Г.Коробова, О.В.Иванникова
Администрация и педагогические работники МОУ СОШ №8
	Доведение до педагогического коллектива документов федерального и муниципального уровней, а также соответствующих инструктивно-методических материалов в целях обеспечения реализации указанных документов

Реализация основной образовательной программы ОУ и годового календарного учебного графика, согласованного с Управлением образованием

Реализация  исполнения учебного плана ОУ

 Реализация программы воспитания и социализации ОУ

Исполнение программы формирование универсальных учебных действий

Реализации рабочих программ по учебным предметам ОУ

Реализация программ внеурочной деятельности ОУ

Использование планируемых результатов в работе. Организация работы по достижению планируемых результатов.

Использование системы оценки планируемых результатов.
	В соответствии с планом- графиком

	3


	Финансово-экономическое обеспечение
ФГОС  общего образования

	Определение объема расходов необходимых на материально-техническое обеспечение муниципальных общеобразовательных учреждений в соответствии  с требованиями Стандарта
	Директор МОУ СОШ №8 и  экономический одел ЦБ
	
	

	
	
	Реализация плана-графика повышения квалификации педагогических  работников МОУ СОШ №8 по введению ФГОС.
	Е.Г.Коробова, О.В.Иванникова
	План-график повышения квалификации педагогических работников ОУ
	2012-2016 годы

В соответствии с планом-графком  АСОУ

	4


	Кадровое обеспечение введения ФГОС общего образования

	Выявление степени укомплектованности педагогическими кадрами, уровня их квалификации и готовности педагогических работников к внедрению Стандарта и профильного обучения.

Составление прогноза обеспечения педагогическими кадрами на перспективу
	О.Н.Куликова
	Решение кадровых вопросов администрацией ОУ
	2012 -2016 годы

	
	
	Участие в работе проблемных семинаров, семинаров-практикумов, круглых столов по вопросам введения ФГОС общего образования и профильного обучения в рамках методических объединений для:

-руководителей и заместителей руководителей образовательных учреждений;

-руководителей предметных методических объединений;

-учителей-предметников
	МОУ ДПО «Центр развития образования»


	План методической работы
	2012 - 2016 год

	
	
	Разработка (корректировка) плана научно-методической работы ОУ (внутришкольного повышения квалификации) с ориентацией на проблемы введения Стандарта.  
	О.Н.Куликова

Е.Г.Коробова, О.В.Иванникова
	План научно-методической работы  в ОУ
	2012-2016 годы

	
	
	Создание  (корректировка) плана-графика ОУ по повышению квалификации педагогических и руководящих работников 
	Е.Г.Коробова, О.В.Иванникова
	Своевременное направление на обучение
	2012-2016 годы

	
	
	Организация  информирования общественности, в том числе родительской, о подготовке  введения и порядке перехода на новые Стандарты через средства массовой информации, сайты ОУ, информационные стенды и т.д.
	О.Н.Куликова,

Е.Г.Коробова, О.В.Иванникова
	 Информирование общественности
	2012-2016 годы

	
	
	Организация изучения общественного мнения и внесения возможных дополнений в содержание основной образовательной программы ОУ
	О.Н.Куликова,

Е.Г.Коробова, О.В.Иванникова,

Классные руководители
	Осуществление обратной связи со всеми участниками образовательного процесса, возможная корректировка основной образовательной программы ОУ 
	2012-2016 годы

	5


	Информационное обеспечение введения ФГОС  общего образования

	Обобщение педагогического опыта педагогов, участвующих в апробации ФГОС общего образования
	О.Н.Куликова
	Издание методических рекомендаций, сборников на бумажном и электронном носителях
	Систематически

	
	
	Организация публичной отчетности образовательных учреждений о ходе и результатах введения ФГОС общего образования
	О.Н.Куликова, О.В.Иванникова, Е.Г.Коробова,
Т.А.Клюева
	Публичный отчёт
	Ежегодно июнь

	
	
	Проведение анализа (в случае необходимости инвентаризации) материально-технической, учебно-методической, информационной базы в целях определения ее соответствия:

- действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения
- минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений

-ФГОС общего образования,  а также  выявления необходимых потребностей.


	О.Н.Куликова, В.Л.Жильцова
	Анализ результатов мониторинга условий подготовки к введению ФГОС общего образования. 

Составление и реализация перспективного плана укрепления материально-технической базы учреждения для приведения в соответствие материально-технической базы условиям реализации основной образовательной программы ОУ.
 
	Февраль-март 2013 года
с 2012 года систематически








